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COMUNIDAD OBRAS 
COSTO      

ESTIMADO 

EJECUCIÓN 

2019 
FECHA 

Zona Urbana  Construcción Gallera   2,500,000  2,500,000 Enero  

Zona Urbana  Plan de Reparación de  Viviendas   500,000  500,000 Abril  

Zona Urbana  Mantenimiento al Matadero   200,000  100,000 Enero – Dic. 

Zona Urbana  Tres  Rotondas   500,000  300,000 Marzo  

Zona Urbana  Limpieza y Relleno de Calles  500,000  300,000 Enero- Dic. 

Zona Urbana  Puente en Guadalupe   800,000  500,000 Julio  

Zona Urbana  Mitigación  a Desastres   200,000  100,000 Enero- Dic. 

Zona Urbana  Vertedero Municipal   300,000  300,000 Febrero  

Zona Urbana Pintura a Dependencia M.   500,000  500,000 Nov.- Dic. 

Zona Urbana  Iglesia Católica   500,000  500,000 Septiembre 

Zona Urbana Aceras y Contenes   600.000  600,000 Enero – Dic. 

Zona Urbana Casa de la Cultura   100,000  100,000 Septiembre 

Zona Urbana  Ayuda al Deporte   125,000  125,000 Octubre 

Zona Urbana  Asociación de Mujeres Progresistas   200,000  200,000 Noviembre 

Zona Urbana Defensa Civil  200,000 200,000 Noviembre 

 


